

### HARMONOGRAM ČASOVÝ za f.Zepris

#### Kanalizace, vodovod a ČOV - Loučeň

	Objekt	srpen		září				říjen				listopad				prosinec						
		32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
	Vodovodní řad B , kanalizace větev C- včetně přípojek -směr Vlkava , napojení hl.řadů voda A a A7 kanal B a B1																					
	Studce-ul.K Hradišti a Ke Trojici -přípojky, hydranty ,vzdušníky, cesta																					
	Studce ul. V Chobotě- výkop hl. řadů + přípojky v úseku výkopu ( čp.17,čp.18,čp.39,čp.29), hydranty ...																					
	Studce ul. V Chobotě - přípojky, hydranty																					
	Studce- ul.Mcelská a Velkostudecká-přípojky,hydranty																					
Pozn.	Občané budou o pracech v jednotlivých ulicích informováni minimálně 3 dny předem (vyparkování aut, koordinace ze zásobováním ...)																					
	Před prováděním přípojek budou majitelé kontaktováni- určení umístění ČS a VŠ (aktualizaci umístění) a zjištění stávajících sítí na pozemku a jeho blízkosti , majitelé budou informováni 3 dny dopředu o provádění přípojky na jejich pozemku																					
	HMG se může měnit s ohledem na počasí a další nepředvídatelné vlivy, HMG bude průběžně aktualizován																					

